

# แผนงานลอกรางระบายน้ำประจำปี 2562

ลำดับที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	Plant	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน					
			Actual	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	CFBK ถึง ทางออกหินลับ	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant	←→																									
			Actual	←→																									
2	งานลอกรางระบายน้ำ Z-01 ถึง บริเวณทางออกประตู 1	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant		←→																								
			Actual		←→																								
3	งานลอกรางระบายน้ำ Z-85 ถึง บริเวณ Mortar 3	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant				←→																						
			Actual				←→																						
4	งานลอกรางระบายน้ำ สโตร์กลาง ถึง บั๊มน้ำมัน line และบริเวณสโตร์กลาง	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant					←→																					
			Actual					←→																					
5	งานลอกรางระบายน้ำบริเวณอุโมงค์รถไฟ ถึง คาซังรถไฟ	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant							←→																			
			Actual								←→																		
6	งานลอกรางระบายน้ำ ลานซ่อม 02 ถึง ทีพีไอ พลาซ่า	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant									←→																	
			Actual										←→																
7	งานลอกรางระบายน้ำบริเวณ Line 4 ถึง บริเวณประตู 3	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant											←→															
			Actual												←→														
8	งานลอกรางระบายน้ำบริเวณหน้า TQM. ถึง บริเวณ Drymortar 1-2	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant													←→													
			Actual													←→													
9	งานลอกรางระบายน้ำบริเวณ Coal Crsher ถึง คาซัง RDF	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant															←→											
			Actual																←→										
10	งานลอกรางระบายน้ำ ลาน FAB ชับบอน ถึง แนวรั้ว RDF	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant																	←→									
			Actual																		←→								
11	งานลอกรางระบายน้ำ อีฐมวลเบา ถึง โรงไฟฟ้า	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant																						←→				
			Actual																							←→			

หมายเหตุ รถแม่คโฮ ล้อยาง 1 คัน  
 รถดั้มพ์ 1 คัน  
 รถบรรทุกติดเครน 1 คัน  
 Skill 1 คน  
 แรงงาน 5 คน

ผู้จัดทำแผน: หน่วยงานแผนกซ่อมบำรุงโยธา

ผู้อนุมัติแผน : คุณสนธยา อุดทะปา  
 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโยธา